

Opbouwen

Versie 7-4-2022	datum	week	activiteit
	donderdag 7 april 2022	14	Eerste rijdatum Units KVA
	donderdag 7 april 2022	14	Toiletunit C plaatsen (Vak 2-3)
	vrijdag 8 april 2022	14	Toiletunit B plaatsen (KVV/KVA)
	dinsdag 12 april 2022	15	Toiletunits B en C aansluiten
	woensdag 13 april 2022	15	Toiletunits B en C operationeel
	dinsdag 12 april 2022	15	Clubtent plaatsen
	dinsdag 12 april 2022	15	Legionella test
	donderdag 14 april 2022	15	Laatste rijdatum Units KVA
Paasweekend	zondag 17 april 2022	15	Waterleiding aanleggen (10.00 uur)
	woensdag 20 april 2022	15	Douches operationeel (\pm 7 dagen na legionella test)
	zaterdag 30 april 2022	17	Clubtent planken en bordes en vlaggenmasten
	zaterdag 30 april 2022	17	Trap en dijkschotten toiletunit C
	zaterdag 14 mei 2022	19	Clubtent bar water, afvoer en elektra aansluiten
	zaterdag 14 mei 2022	19	Omroepinstallatie aanleggen
	zondag 15 mei 2022	19	Clubtent schoonmaken/inruimen
	zondag 15 mei 2022	19	Clubtent Radio/TV aansluiten
	zondag 22 mei 2022	20	Kampcontrole
	nog in te vullen		Opening Seizoen

Belangrijke data

	datum	week	activiteit
	vrijdag 15 april 2022	15	Goede Vrijdag
	zondag 17 april 2022	15	1e Paasdag
	maandag 18 april 2022	16	2e Paasdag
	woensdag 27 april 2022	17	Koningsdag
	woensdag 4 mei 2022	18	Dodenherdenking
	donderdag 5 mei 2022	18	Bevrijdingsdag
	zondag 8 mei 2022	18	Moederdag
	donderdag 26 mei 2022	21	Hemelvaartsdag
	zondag 5 juni 2022	22	1e Pinksterdag
	maandag 6 juni 2022	23	2e Pinksterdag
	zondag 19 juni 2022	24	Vaderdag
	2-3-4 september	35	F1 races (Boulevard minder toegankelijk)
	16 juli t/m 28 aug	29-34	Zomervakantie (regio Noord)